

Số: /KH-UBND

Tràng Định, ngày tháng 10 năm 2024

KẾ HOẠCH

Thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm phục vụ công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư công trình San ủi, GPMB Trụ sở Công an xã Hùng Việt, huyện Tràng Định

Để nâng cao hiệu quả quản lý đất đai trên địa bàn và thực hiện có hiệu quả công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Ủy ban nhân dân huyện xây dựng kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm phục vụ công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư công trình: San ủi, GPMB Trụ sở Công an xã Hùng Việt, huyện Tràng Định, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Hoàn thành công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư công trình: San ủi, GPMB Trụ sở Công an xã Hùng Việt, huyện Tràng Định để giao đất cho chủ đầu tư thực hiện công trình đảm bảo theo kế hoạch đã được phê duyệt. Đảm bảo các quyền của người sử dụng đất bị thu hồi đất theo chế độ, chính sách hiện hành.

2. Yêu cầu

Thực hiện đầy đủ các thủ tục về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ theo đúng quy định của pháp luật. Đảm bảo sự phối kết hợp đồng bộ giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan để thực hiện hiệu quả công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

II. NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Thông báo thu hồi đất

- Thời gian thông báo thu hồi đất bắt đầu từ ngày 03/10/2024.
- Để thực hiện Công trình: San ủi, GPMB Trụ sở Công an xã Hùng Việt, huyện Tràng Định

2. Diện tích, vị trí khu đất thu hồi

- Diện tích đất cần thu hồi trên địa bàn xã Hùng Việt là: 1.817,6 m².
- Vị trí khu đất thu hồi: Tại xã Hùng Việt, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn.

3. Kế hoạch điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm

a) Hợp dân, phát tờ khai và thu thập các giấy tờ về đất

- Thời gian thực hiện: Thực hiện từ ngày 18/6/2024 đến ngày 02/10/2024.
- Căn cứ thông báo thu hồi đất, Trung tâm Phát triển quỹ đất chủ trì, phối hợp với UBND xã Hùng Việt tổ chức họp dân phổ biến kế hoạch thu hồi đất và

các chế độ chính sách liên quan đến đất đai, tài sản bị thu hồi..., phát tờ kê khai và hướng dẫn người dân tự kê khai.

- Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tờ khai, người có đất bị thu hồi có trách nhiệm kê khai đầy đủ về đất đai, tài sản bị thu hồi và nộp tờ kê khai, bản sao các văn bản, giấy tờ liên quan đến việc sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất bị thu hồi cho Trung tâm Phát triển quỹ đất hoặc UBND xã Hùng Việt và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung trong bản kê khai.

b) Tổ chức kiểm kê hiện trạng về đất đai, tài sản, vật kiến trúc trên đất

- Thời gian thực hiện: Thực hiện từ ngày 18/6/2024 đến ngày 02/10/2024.

- Thông báo kiểm kê hiện trạng: Trung tâm Phát triển quỹ đất phối hợp với UBND xã Hùng Việt gửi thông báo kiểm kê hiện trạng về đất đai, tài sản, vật kiến trúc trên đất đến từng tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất, tài sản trên đất bị Nhà nước thu hồi.

- Căn cứ tờ khai, tổ kiểm tra có trách nhiệm kiểm tra các nội dung đã kê khai và thực hiện kiểm kê hiện trạng theo quy định.

- Trường hợp người thu hồi đất không phối hợp trong việc điều tra, kiểm đếm thì UBND xã tổ chức vận động, thuyết phục nếu người bị thu hồi đất không phối hợp thì UBND huyện ban hành quyết định kiểm đếm bắt buộc. Trường hợp người có đất thu hồi không chấp hành thì Chủ tịch UBND huyện ban hành quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc và tổ chức cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc theo quy định tại Điều 88 Luật Đất đai năm 2024.

c) Xác nhận nội dung kê khai, kiểm kê đất đai, tài sản trên đất bị thu hồi

- Trung tâm Phát triển quỹ đất tổng hợp, gửi hồ sơ đến UBND xã Hùng Việt và các tổ chức có liên quan (nếu có nội dung cần xác nhận) để xác nhận theo quy định.

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 22/10/2024 đến ngày 24/10/2024.

4. Kế hoạch phê duyệt phương án bồi thường và chi trả tiền bồi thường

a) Lập, niêm yết lấy ý kiến về dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (sau đây gọi là phương án bồi thường)

- Trung tâm Phát triển quỹ đất lập dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định. Thời gian thực hiện dự kiến từ ngày 8/10/2024 đến ngày 9/10/2024.

- Trung tâm Phát triển quỹ đất phối hợp với UBND, UBNDTTQ xã Hùng Việt tổ chức lấy ý kiến về dự thảo phương án bồi thường theo hình thức tổ chức họp trực tiếp với người bị thu hồi đất, đồng thời niêm yết công khai dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định.

- UBND xã Hùng Việt niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại trụ sở UBND xã, tại điểm sinh hoạt chung của khu dân cư thôn. Thời gian niêm yết thời gian dự kiến từ ngày 10/10/2024 đến ngày 30/10/2024.

- Trung tâm Phát triển quỹ đất tổng hợp ý kiến đóng góp bằng văn bản đối với dự thảo phương án bồi thường và phối hợp với UBND xã Hùng Việt tổ chức đối thoại đối với các trường hợp không đồng ý với phương án dự thảo thời gian dự kiến từ ngày 01/11/2024 đến ngày 02/11/2024.

b) Hoàn thiện, thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

- Kết thúc thời gian niêm yết, Trung tâm Phát triển quỹ đất tổng hợp, hoàn thiện lại hồ sơ, phương án bồi thường (nếu có) và gửi phòng Tài nguyên và Môi trường để phối hợp với các cơ quan có liên quan thẩm định. Thời gian gửi hồ sơ và thẩm định phương án bồi thường từ ngày 30/10/2024 đến ngày 02/11/2024.

- Trường hợp phương án bồi thường cần phải tiếp tục hoàn chỉnh lại thì phòng Tài nguyên và Môi trường thông báo và hướng dẫn Trung tâm Phát triển quỹ đất hoàn thiện. Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo về việc hoàn thiện hồ sơ của phòng Tài nguyên và Môi trường. Trung tâm Phát triển quỹ đất có trách nhiệm hoàn thiện lại phương án bồi thường theo yêu cầu và gửi lại hồ sơ đã hoàn thiện cho phòng Tài nguyên và Môi trường để làm cơ sở thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường. Thời gian thực hiện từ ngày 02/11/2024 đến 04/11/2024.

- Phòng Tài nguyên và Môi trường trình UBND huyện ban hành quyết định thu hồi đất, quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Thời gian thực hiện từ ngày 05/11/2024 đến ngày 06/11/2024.

- Trung tâm Phát triển quỹ đất chủ trì phối hợp với UBND xã Hùng Việt tổ chức niêm yết công khai quyết định thu hồi đất, quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ tại trụ sở UBND xã và các địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi; gửi quyết định thu hồi đất, quyết định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đến từng tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất, tài sản trên đất khi Nhà nước thu hồi. Thời gian thực hiện từ ngày 06/11/2024 đến ngày 08/11/2024.

- Trường hợp người bị thu hồi đất từ chối nhận quyết định phê duyệt bồi thường, hỗ trợ tái định cư thì Trung tâm Phát triển quỹ đất đề nghị UBND xã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã tổ chức vận động, thuyết phục. Sau 05 ngày làm việc kể từ ngày vận động, mà người bị thu hồi đất cố tình không nhận quyết định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thì Trung tâm Phát triển quỹ đất phối hợp UBND xã lập biên bản, báo cáo UBND huyện để có cơ sở giải quyết khiếu nại hoặc cưỡng chế thu hồi đất (nếu có) theo quy định. Thời gian thực hiện từ ngày 06/11/2024 đến ngày 10/11/2024.

c) Chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ

- Trung tâm Phát triển quỹ đất phối hợp với Chủ đầu tư công trình, Công an xã (nếu cần) thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ theo phương án đã được phê duyệt. Thời gian thực hiện trong tháng 11 năm 2024.

- Sau 07 ngày làm việc kể từ ngày hết thời hạn chi trả tiền bồi thường theo thông báo nhận tiền bồi thường lần hai mà người được bồi thường, hỗ trợ không đến liên hệ nhận tiền bồi thường, hỗ trợ thì Trung tâm Phát triển quỹ đất phối hợp

cùng UBND xã nơi có đất thu hồi lập biên bản xác nhận và chuyển khoản tiền bồi thường, hỗ trợ vào tài khoản riêng mở tại Kho bạc Nhà nước nơi có đất chờ xử lý.

5. Dự kiến kế hoạch di chuyển

Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày thanh toán xong tiền bồi thường, hỗ trợ theo quyết định đã được phê duyệt hoặc 15 ngày kể từ ngày gửi tiền vào Kho bạc Nhà nước (*đối với trường hợp người có đất, tài sản trên đất khi Nhà nước thu hồi không nhận tiền*) thì người có đất, tài sản trên đất khi Nhà nước thu hồi phải thu dọn tài sản, hoa màu trên đất và bàn giao toàn bộ mặt bằng cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện. Thời gian thực hiện trong tháng 11 năm 2024.

6. Dự kiến kế hoạch bố trí tái định cư: Không có.

7. Chủ đầu tư (Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Trảng Định)

- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ về thu hồi đất gửi đến phòng Tài nguyên và Môi trường để thực hiện thông báo thu hồi đất, quyết định thu hồi đất theo quy định.

- Phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất thực hiện việc lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đảm bảo đầy đủ, đúng các quy định của pháp luật và tiến độ, thời gian tại kế hoạch này.

- Bố trí đầy đủ kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện Công trình theo quy định.

8. Ủy ban nhân dân xã Hùng Việt

- Phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện thực hiện việc lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đảm bảo đầy đủ, đúng các quy định của pháp luật và tiến độ, thời gian tại kế hoạch này.

- Xác nhận về nguồn gốc đất đai, tài sản trên đất của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

- Quản lý chặt chẽ quỹ đất đã được thu hồi thuộc địa phận xã đang quản lý.

- Tổ chức tuyên truyền, vận động các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất và tài sản trên đất bị thu hồi chấp hành pháp luật và hợp tác với các cơ quan chức năng thực hiện bàn giao đất theo đúng tiến độ và thời gian tại kế hoạch này.

Trên đây là kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm phục vụ công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư công trình: San ủi, GPMB Trụ sở Công an xã Hùng Việt, huyện Trảng Định./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện;
- Chánh, Phó Chánh VPHĐND&UBND huyện;
- Các Phòng: TN&MT, KTHT, NN&PTNT, TTPTQĐ, TCKH;
- Trang thông tin điện tử huyện;
- UBND xã Hùng Việt;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Hoàng Như Bách