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Số:              /KH-UBND 
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tràng Định, ngày       tháng 5 năm 2024 
  

 

KẾ HOẠCH 

Thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm phục vụ công tác 

 thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án: San ủi, GPMB  

trường THCS xã Kháng Chiến, huyện Tràng Định 

  

 Để nâng cao hiệu quả quản lý đất đai trên địa bàn và thực hiện có hiệu 

quả công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Ủy ban nhân dân huyện xây dựng 

kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm phục vụ công tác thu 

hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án: San ủi, GPMB trường THCS xã 

Kháng Chiến, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn, cụ thể như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

 Hoàn thành công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án: 

San ủi, GPMB trường THCS xã Kháng Chiến, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn 

để giao đất cho chủ đầu tư thực hiện dự án đảm bảo theo kế hoạch đã được phê 

duyệt. Đảm bảo các quyền của người sử dụng đất bị thu hồi đất theo chế độ, 

chính sách hiện hành. 

 2. Yêu cầu 

 Thực hiện đầy đủ các thủ tục về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định 

cư; đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ theo đúng quy định của pháp luật. 

Đảm bảo sự phối kết hợp đồng bộ giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan để thực 

hiện hiệu quả công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. 

 II. NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN 

 1. Thông báo thu hồi đất 

 - Thời gian thông báo thu hồi đất bắt đầu từ ngày 20/5/2024. 

 - Để thực hiện Dự án: San ủi, GPMB trường THCS xã Kháng Chiến, 

huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn 

2. Diện tích, vị trí khu đất thu hồi 

 - Diện tích đất cần thu hồi trên địa bàn xã Kháng Chiến là: 2174,6 m2 (Đã 

được Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn chấp thuận tại Nghị quyết số 12/NQ-

HĐND ngày 19/4/2023; Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Tràng Định, 

tỉnh Lạng Sơn tại Quyết định số 2285/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lạng Sơn 

ngày 31/12/2023). 

 - Vị trí khu đất thu hồi: Tại xã Kháng Chiến, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn. 
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 3. Kế hoạch điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm 

 a) Họp dân, phát tờ khai và thu thập các giấy tờ về đất 

 - Thời gian thực hiện: Thực hiện từ ngày 21/5/2024 đến ngày 24/5/2024. 

 - Căn cứ thông báo thu hồi đất, Trung tâm Phát triển quỹ đất chủ trì, phối 

hợp với UBND xã Kháng Chiến tổ chức họp dân phổ biến kế hoạch thu hồi đất 

và các chế độ chính sách liên quan đến đất đai, tài sản bị thu hồi…, phát tờ kê 

khai và hướng dẫn người dân tự kê khai.  

 - Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tờ 

khai, người có đất bị thu hồi có trách nhiệm kê khai đầy đủ về đất đai, tài sản bị 

thu hồi và nộp tờ kê khai, bản sao các văn bản, giấy tờ liên quan đến việc sử 

dụng đất, tài sản gắn liền với đất bị thu hồi cho Trung tâm Phát triển quỹ đất 

hoặc UBND xã Kháng Chiến và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội 

dung trong bản kê khai. 

 b) Tổ chức kiểm kê hiện trạng về đất đai, tài sản, vật kiến trúc trên đất 

 -Thời gian thực hiện: Thực hiện từ ngày 27/5/2024 đến ngày 31/5/2024. 

 - Thông báo kiểm kê hiện trạng: Trung tâm Phát triển quỹ đất phối hợp 

với UBND các xã Kháng Chiến gửi thông báo kiểm kê hiện trạng về đất đai, tài 

sản, vật kiến trúc trên đất đến từng tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất, tài sản 

trên đất bị Nhà nước thu hồi. 

 - Căn cứ tờ khai, tổ kiểm tra có trách nhiệm kiểm tra các nội dung đã kê 

khai và thực hiện kiểm kê hiện trạng theo quy định. 

 - Trường hợp người thu hồi đất không phối hợp trong việc điều tra, kiểm 

đếm thì UBND xã tổ chức vận động, thuyết phục nếu người bị thu hồi đất không 

phối hợp thì UBND huyện ban hành quyết định kiểm đếm bắt buộc. Trường hợp 

người có đất thu hồi không chấp hành thì Chủ tịch UBND huyện ban hành quyết 

định cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đến bắt buộc và tổ chức cưỡng chế 

thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc theo quy định tại Điều 70 Luật Đất đai 

năm 2013. 

 c) Xác nhận nội dung kê khai, kiểm kê đất đai, tài sản trên đất bị thu hồi 

 - Trung tâm Phát triển quỹ đất tổng hợp, gửi hồ sơ đến UBND xã Kháng 

Chiến và các tổ chức có liên quan (nếu có nội dung cần xác nhận) để xác nhận 

theo quy định.  

 - Thời gian thực hiện: Từ ngày 03/6/2024 đến ngày 06/6/2024. 

 4. Kế hoạch phê duyệt phương án bồi thường và chi trả tiền bồi thường 

 a) Lập, niêm yết lấy ý kiến về dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái 

định cư (sau đây gọi là phương án bồi thường) 

 - Trung tâm Phát triển quỹ đất lập dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, 

tái định cư theo quy định. Thời gian thực hiện dự kiến từ ngày 06/6/2024 đến 

ngày 17/6/2024. 
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 - Trung tâm Phát triển quỹ đất phối hợp với UBND, UBMTTQ xã Kháng 

Chiến tổ chức lấy ý kiến về dự thảo phương án bồi thường theo hình thức tổ 

chức họp trực tiếp với người bị thu hồi đất, đồng thời niêm yết công khai dự 

thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định. 

 - UBND xã Kháng Chiến niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ, 

tái định cư tại trụ sở UBND xã, tại điểm sinh hoạt chung của khu dân cư thôn. 

Thời gian niêm yết thời gian dự kiến từ ngày 19/6/2024 đến ngày  25/6/2024. 

 - Trung tâm Phát triển quỹ đất tổng hợp ý kiến đóng góp bằng văn bản đối 

với dự thảo phương án bồi thường và phối hợp với UBND xã Khánh Chiến tổ 

chức đối thoại đối với các trường hợp không đồng ý với phương án dự thảo thời 

gian dự kiến từ ngày 28/6/2024 đến ngày 10/7/2024. 

 b) Hoàn thiện, thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư 

 - Kết thúc thời gian niêm yết, Trung tâm Phát triển quỹ đất tổng hợp, hoàn 

thiện lại hồ sơ, phương án bồi thường (nếu có) và gửi phòng Tài nguyên và Môi 

trường để phối hợp với các cơ quan có liên quan thẩm định. Thời gian gửi hồ sơ 

và thẩm định phương án bồi thường từ ngày 18/7/2024 đến ngày 26/7/2024. 

 - Trường hợp phương án bồi thường cần phải tiếp tục hoàn chỉnh lại thì 

phòng Tài nguyên và Môi trường thông báo và hướng dẫn Trung tâm Phát triển 

quỹ đất hoàn thiện. Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày 

nhận được thông báo về việc hoàn thiện hồ sơ của phòng Tài nguyên và Môi 

trường. Trung tâm Phát triển quỹ đất có trách nhiệm hoàn thiện lại phương án 

bồi thường theo yêu cầu và gửi lại hồ sơ đã hoàn thiện cho phòng Tài nguyên và 

Môi trường để làm cơ sở thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường. Thời 

gian thực hiện từ ngày 29/7/2024 đến 06/8/2024. 

          - Phòng Tài nguyên và Môi trường trình UBND huyện ban hành quyết 

định thu hồi đất, quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. 

Thời gian thực hiện từ ngày 08/8/2024 đến ngày 13/8/2024. 

           - Trung tâm Phát triển quỹ đất chủ trì phối hợp với UBND xã Kháng 

Chiến tổ chức niêm yết công khai quyết định thu hồi đất, quyết định phê duyệt 

phương án bồi thường hỗ trợ tại trụ sở UBND xã và các địa điểm sinh hoạt 

chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi; gửi quyết định thu hồi đất, quyết định 

bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đến từng tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất, tài 

sản trên đất khi Nhà nước thu hồi. Thời gian thực hiện từ ngày 14/8/2024 đến 

ngày 17/8/2024. 

- Trường hợp người bị thu hồi đất từ chối nhận quyết định phê duyệt bồi 

thường, hỗ trợ tái định cư thì Trung tâm Phát triển quỹ đất đề nghị UBND xã 

phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã tổ chức vận động, thuyết phục. Sau 05 

ngày làm việc kể từ ngày vận động, mà người bị thu hồi đất cố tình không nhận 

quyết định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thì Trung tâm Phát triển quỹ đất phối 

hợp UBND xã lập biên bản, báo cáo UBND huyện để có cơ sở giải quyết khiếu 

nại hoặc cưỡng chế thu hồi đất (nếu có) theo quy định. Thời gian thực hiện từ 



 

 

 

4 

ngày 20/8/2024 đến ngày 24/8/2024. 

c) Chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ 

- Trung tâm Phát triển quỹ đất phối hợp với Chủ đầu tư dự án, Công an xã 

(nếu cần) thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ theo phương án đã được phê 

duyệt. Thời gian thực hiện trong tháng 8 năm 2024. 

- Sau 07 ngày làm việc kể từ ngày hết thời hạn chi trả tiền bồi thường theo 

thông báo nhận tiền bồi thường lần hai mà người được bồi thường, hỗ trợ không 

đến liên hệ nhận tiền bồi thường, hỗ trợ thì Trung tâm Phát triển quỹ đất phối 

hợp cùng UBND xã nơi có đất thu hồi lập biên bản xác nhận và chuyển khoản 

tiền bồi thường, hỗ trợ vào tài khoản riêng mở tại Kho bạc Nhà nước nơi có đất 

chờ xử lý. 

5. Dự kiến kế hoạch di chuyển 

Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày thanh toán xong tiền bồi 

thường, hỗ trợ theo quyết định đã được phê duyệt hoặc 15 ngày kể từ ngày gửi 

tiền vào Kho bạc Nhà nước (đối với trường hợp người có đất, tài sản trên đất 

khi Nhà nước thu hồi không nhận tiền) thì người có đất, tài sản trên đất khi Nhà 

nước thu hồi phải thu dọn tài sản, hoa màu trên đất và bàn giao toàn bộ mặt bằng 

cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện. Thời gian thực hiện trong tháng 8 năm 

2024. 

6. Dự kiến kế hoạch bố trí tái định cư (Không có). 

 7. Chủ đầu tư dự án (Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tràng Định) 

 - Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ về thu hồi đất gửi đến phòng Tài nguyên và Môi 

trường để thực hiện thông báo thu hồi đất, quyết định thu hồi đất theo quy định. 

 - Phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất thực hiện việc lập phương án 

bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đảm bảo đầy đủ, đúng các quy định của pháp luật 

và tiến độ, thời gian tại kế hoạch này. 

 - Bố trí đầy đủ kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện dự 

án theo quy định. 

 8. Ủy ban nhân dân xã Kháng Chiến 

 - Phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện thực hiện việc lập 

phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đảm bảo đầy đủ, đúng các quy định 

của pháp luật và tiến độ, thời gian tại kế hoạch này. 

 - Xác nhận về nguồn gốc đất đai, tài sản trên đất của tổ chức, hộ gia đình, 

cá nhân bị thu hồi đất theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành. 

 - Quản lý chặt chẽ quỹ đất đã được thu hồi thuộc địa phận xã đang quản lý. 

 - Tổ chức tuyên truyền, vận động các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất 

và tài sản trên đất bị thu hồi chấp hành pháp luật và hợp tác với các cơ quan chức 

năng thực hiện bàn giao đất theo đúng tiến độ và thời gian tại kế hoạch  này. 
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 Trên đây là kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm 

phục vụ công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án: San ủi, 

GPMB trường THCS xã Kháng Chiến, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Chánh, Phó Chánh VPHĐND&UBND huyện; 

- Các Phòng: TN&MT, KTHT, NN&PTNT, TTPTQĐ, TCKH; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- UBND xã Kháng Chiến; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Như Bách      
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